

○御嵩町総合戦略（仮称）の策定スケジュール（案）

内容/時期		平成27年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合戦略策定	○将来人口推計、事業の創出、素案・原案の作成			●人口推計分析・影響分析									
				●素案・原案の作成									
								●印刷製本等					
各種意見の反映	○意見交換等による若者・女性等の意見反映 ○外部有識者会議の開催			●各種団体、子育て世代の意見聴取、意見交換会など									
						●みたけ創生！若手職員政策検討プロジェクトチーム（必要に応じ随時開催）							
						●有識者会議（8月～10月までに3回程度を想定）						●有識者会議	
庁内組織	○部局横断的取組み		●本部会議		●本部会議		●本部会議		●本部会議			●本部会議	
議会	○策定の経過等について説明												
							○議会			○議会			○議会
	○交付金関係 ※Ⅱ:8/14、Ⅰ:8/31					○上乗せ加算申請		○上乗せ分交付決定		※平成28年度新型交付金に向けて対応			